1° ISTITUTO COMPRENSIVO "V. MESSINA"
P.zza Umberto I, 11 – Palazzolo Acreide
Tel. 0931881166 Fax. 0931876064 - CF: 80002050898
e-mail: sric85400t@istruzione.it; PEC: sric85400t@pec.istruzione.it
URL:www.icmessinapalazzolo.gov.it

Prot. n. 5478/C42

Determinazione del Dirigente Scolastico N.5478 /C42 del 05/10/2016
(Art. 11 del D. Lgs. 163/2006)

Oggetto: Lavori di "Riqualificazione edificio pubblico scolastico adibito a Scuola dell'Infanzia sito in Palazzolo Acreide – plesso Polisport – con interventi di efficientamento energetico e messa a norma impianti" dell'Istituto Comprensivo "V.Messina" – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici"- Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 - Approvazione Liquidazione e Pagamento SAL n. 3 - 3° RATA DELL'IMPORTO DELL'APPALTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 26-TER DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 98

CUP: C18G10001100007- C18G10000980007- C18G10001020007- C18G10001040007;
CIG: 57970293AA;
CPV: 45214000-0

Stazione appaltante: 1° Istituto Comprensivo "V. Messina" Comune di Palazzolo Acreide Provincia di Siracusa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO "V. MESSINA" DI PALAZZOLO ACREIDE

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità Ambienti Scolastici" – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-

2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

CONSIDERATO

che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;

che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

che, il 1° Circolo Didattico "G. Judica" e l'ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 29/10/2012 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l'Istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

che, in data 08/01/2014 è stata sottoscritta l'integrazione dell'accordo di cui sopra tra questo Istituto Comprensivo "V. Messina" e l'ente locale proprietario dell'immobile;

che l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. 6679 del 12/06/2013, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 345.031,30, per la realizzazione del Piano di intervento denominato "Riqualificazione edificio pubblico scolastico adibito a Scuola dell'Infanzia sito in Palazzolo Acreide – plesso Polisport – con interventi di efficientamento energetico e messa a norma impianti" presentato da questa Istituzione Scolastica;

che, con delibera n. 25 del 24/03/2014, il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano di intervento denominato "Riqualificazione edificio pubblico scolastico adibito a Scuola dell'Infanzia sito in Palazzolo Acreide – plesso Polisport – con interventi di efficientamento energetico e messa a norma impianti";

VISTA l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Istituzione Scolastica con Delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 24 marzo 2014;

VISTO il nulla osta espresso dall'ente locale proprietario del bene in data 28/02/2014 alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;

CONSIDERATO

che, in data 06/10/2014 con Prot. N. 7021/C42, è stato emesso il decreto di aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riqualificazione edificio pubblico scolastico adibito a Scuola dell'Infanzia sito in Palazzolo Acreide – plesso Polisport – con interventi di efficientamento energetico e messa a norma impianti" dell'Istituto Comprensivo "V.Messina" – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici"- Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 all'impresa OPERA APPALTI S.r.l., partita I.V.A. 03016990834, con sede legale in Torregrotta (ME), via Ettore Maiorana snc, per l'importo contrattuale di € 164.227,28;

che, in data 04 maggio 2015 con REP. N. 2/2015, è stato stipulato il contratto per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto con il Sig. Corrado Alfio Licciardello nato a Catania il 02/09/1972, C.F.: LCCCRD72P02C351N, nella sua qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa Opera Appalti S.r.l., partita I.V.A. 03016990834, con sede legale in Torregrotta (ME), via Ettore Maiorana snc, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Messina al n. ME-208050;

RILEVATO

che il contratto di appalto redatto in formato elettronico, firmato con firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 07/03/2005, N. 82, dal legale rappresentante pro-tempore del 1° Istituto Comprensivo "V. Messina" di Palazzolo Acreide, Dott.ssa Egizia Sipala, e dal titolare della ditta aggiudicataria dell'appalto, Sig. Corrado Alfio Licciardello, è stato regolarmente registrato sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate in data 04/05/2015, Utc: 1430749432158036, estremi di registrazione Serie=1T, Numero =9, Sottonumero=0;

DATO ATTO

che in data 06/07/2015 si è proceduto alla consegna dei lavori con verbale sottoscritto in pari data tra il Direttore dei Lavori e la Ditta appaltatrice;

che in data 11/12/2015 con determinazione del Dirigente Scolastico N. 7539/C42 è stata autorizzata la liquidazione e il relativo pagamento del SAL n.1 - 1° rata dell'importo contrattuale dei lavori alla Impresa OPERA APPALTI S.r.l. con sede legale in Torregrotta (ME), via Ettore Maiorana snc, come da certificato di pagamento n.1/L emesso in data 02/12/2015 cui fa seguito fattura elettronica n. 17/E del 02/12/2015, assunta al protocollo scolastico in data 10/12/2015 prot. N. 7500/C14, liquidando la

somma di €. 57.876,92 oltre IVA al 22% per € 12.732,92 per un importo complessivo pari a €. 70.609,84;

che in data 15/03/2016 con determinazione del Dirigente Scolastico N. 1769/C42 è stata autorizzata la liquidazione e il relativo pagamento del SAL n.2- 2° rata dell'importo contrattuale dei lavori alla Impresa OPERA APPALTI S.r.l. con sede legale in Torregrotta (ME), via Ettore Maiorana snc, come da certificato di pagamento n.2/L emesso in data 09/03/2016 cui fa seguito fattura elettronica n. 05/E del 09/03/2016, assunta al protocollo scolastico in data 14/03/2016 Prot. N. 1685/C14, liquidando la somma di € 71.449,08 oltre IVA al 22% per € 15.718,80 per un importo complessivo pari a € 87.167,88;

che, con nota acquisita al protocollo della scuola in data 03/10/2016, Prot. N. 5407/C42 il Direttore dei Lavori, Architetto Giuseppe Fazio, ha trasmesso gli atti di contabilità dei lavori relativi al III SAL, e precisamente:

- Libretto delle misure n. 3;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Quadro di raffronto al 3° SAL;
- Terzo ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 26/09/2016;
- Stato finale dei lavori.

che in data 03/10/2016 il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Egizia Sipala, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha emesso il certificato di pagamento n. 3/L, Prot. N. 5408/C42 relativo al III SAL, per l'importo netto di € 33.266,67 oltre IVA al 22% per € 7.318,67 per un importo complessivo pari a € 40.585,34;

VISTA l'innovazione per quanto concerne il pagamento dell'IVA altresì denominata split payment in vigore dal 1 Gennaio 2015;

RITENUTO che risulta agli atti d'ufficio certificazione DURC dell'impresa, per la regolarità degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, richiesta in data 27/07/2016 ed in corso di validità in quanto nei termini di efficacia (120 gg.) previsti dalla vigente normativa di cui alla legge 98/2013;

ESEGUITA, tramite Equitalia, la verifica ai sensi sell'art. 48-bis D.P.R 602/1973, da parte degli Uffici finanziari (per i pagamenti superiori a €10.000,00);

RITENUTO altresì che sulla base dei superiori presupposti, si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta OPERA APPALTI S.r.l. a titolo di pagamento III SAL, come da fattura N. 19/E emessa in data 03/10/2016, assunta al protocollo di questo Istituto con n. 5467/C14 del 05/10/2016 per l'importo comprensivo I.V.A. al 22% di €. 40.585,34;

VISTI

il. D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, N. 12;

gli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del regolamento di cui al DPR 207/2010;

il Dlgs 267 del 18/08/ 2000 e successive modificazioni;

l'art 26-er della legge 9/8/2013 n.98;

il D.I. n.44/2001;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare per quanto di competenza gli atti di contabilità relativi al SAL n. 3 così come trasmessi dal Direttore dei Lavori con nota acquisita agli atti della scuola in data 03/10/2016 con Prot. N. 5407/C42;
3. di approvare il certificato di pagamento n. 3/L emesso in data 03/10/2016, Prot. n. 5408/C42 per l'importo netto di € 33.266,67 oltre IVA al 22% per € 7.318,67 per un importo complessivo pari a € 40.585,34;
4. di liquidare all'Impresa Edile OPERA APPALTI S.r.l., partita I.V.A. 03016990834, con sede legale in Torregrotta (ME), via Ettore Maiorana snc, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Messina al n. ME-208050, la terza rata dell'importo contrattuale dei lavori, di cui al certificato di pagamento N. 3/L, relativo al III SAL, a fronte della fattura elettronica n. 19/E emessa in data 03/10/2016, assunta al protocollo di questo Istituto con n. 5467/C14 del 05/10/2016 per l'importo comprensivo I.V.A. al 22% pari a €. 40.585,34;
5. Di pagare all'impresa Edile OPERA APPALTI con sede legale in Torregrotta (ME), via Ettore Maiorana snc, l'importo di cui al Certificato di Pagamento n. 3/L, relativo al III SAL, a fronte della fattura elettronica n. 19/E del 03/10/2016, protocollata in data 05/10/2016 Prot. N. 5467/C14, per l'importo netto di € 33.266,67 oltre IVA al 22% per € 7.318,67 per un importo complessivo pari a € 40.585,34;

6. di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sugli interventi di cui al progetto P 44 del programma annuale, PON FESR 2007/2013 ASSE II "Qualità degli Ambienti Scolastici"- obiettivo C "Ambienti per l'apprendimento" 2007/2013, giusto provvedimento di conferma di finanziamento prot. 6679 del 12/06/2013;
7. di trasmettere copia della presente determinazione per il seguito e gli adempimenti di competenza;
8. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line presente sul sito web istituzionale: www.icmessinapalazzolo.gov.it.

Palazzolo Acreide, 05/10/2016

Il responsabile unico del procedimento
Il Dirigente Scolastico
Egidio Lipoli

ISTITUTO COMPRENSIVO "V. MESSINA" - PALAZZOLO ACREIDE (SR)